



Planning werkzaamheden

Beste bewoners van de Wingerd en Wilgenhoek,

De werkzaamheden aan de kant van de Wingerd zijn vooruitgegaan. In deze nieuwsbrief leest u meer over de planning en wat de werkzaamheden voor u betekenen.

Hieronder zijn planningen te zien. Deze kunnen afwijken. U ontvangt over alle werkzaamheden minimaal 2 weken van tevoren een brief met daarin de exacte data vermeld.

WERKZAAMHEDEN BERGINGEN EN GARAGES

De eerste fase, het isoleren van de bergingen en garages, gaat volgens planning. We zijn op dit moment bezig met blok 8. Dit blok wordt afgemaakt voor de kerstvakantie. Na blok 8 volgen nog 5 blokken, daarna beginnen we aan de kant van de Bongerd.

VERVANGEN RUITEN

We zijn op dit moment bezig bij blok 1 met het vervangen van de ruiten, dit is klaar voor de kerstvakantie. Na de kerstvakantie gaan we verder bij blok 2, 3, 4 en 5. Hierna starten we met blok 12 aan de kant van de Bongerd.

	Datum werkzaamheden
Blok 2	Van 8 tot 15 januari
Blok 3	Van 19 tot 26 januari
Blok 4	Van 1 tot 8 februari
Blok 5	Van 14 tot 23 februari
Blok 12	Van 29 februari tot 13 maart
Blok 13 t/m 21	Van maart tot juli



Blokkenoverzicht.

PROEFSTRANG

De proefstrang is afgerond en wordt binnenkort door de klankbordgroep beoordeeld.

KEUZE BADKAMER/KEUKEN/TOILET

Alle woningen aan de kant van de Wingerd zijn opgenomen. De badkamers, keukens en toiletten van alle woningen worden beoordeeld. Als u een vervanging krijgt, komt er een brief met daarin meer informatie over keuzes en keuzemomenten. We nodigen hiervoor 3 portieken per week uit.





WERKZAAMHEDEN IN UW WONING

In januari beginnen de werkzaamheden in de woningen van blok 1. Hiervoor worden er steigers geplaatst rondom het blok. Het zal drukker zijn in de wijk door de aanwezigheid van verschillende partijen die hieraan meewerken. Na blok 1 komen de rest van de blokken (2 t/m 11) aan de beurt.

	Start werk
Blok 1	Week van 29 januari tot de week van 11 maart
Blok 2	Week van 19 februari tot de week van 18 maart
Blok 3	Week van 4 maart tot de week van 25 maart
Blok 4	Week van 11 maart tot de week van 15 april
Blok 5	Vanaf de week van 25 maart

ENQUÊTE

Bij deze nieuwsbrief zit een enquête, aan u de vraag of u deze wilt invullen als u dat nog niet heeft gedaan. Nadat u deze heeft ingevuld, kunt u deze in de brievenbus doen van ons kantoor op Wingerd 179.

START BOUWFEEST

BAM en Havensteder organiseren een start bouwfeest op 19 januari. Dan vieren we samen met u het begin van het eerste duurzame project in de woningen. Ook bedanken we u als bewoner hiermee graag voor uw medewerking en begrip. U bent van harte welkom op het feest bij de bouwkeet op vrijdag 19 januari van 15:00-16:00.

KERSTVAKANTIE

BAM gaat er even tussenuit. Van 22 december tot 7 januari hebben wij vakantie. U kunt ons projectteam dan tijdelijk niet bellen of mailen. Vanaf 8 januari gaan we weer aan de slag in uw buurt.

BOUWKEET

BAM gebruikt momenteel Wingerd 179 als kantoor. Als de bouwkeet (het groene gebouw op het gras ervoor) gereed is zullen wij hier naartoe verhuizen. Vanaf dat moment kunt u ons daar vinden, wanneer u vragen heeft.

INLOOFSPREEKUUR

U kunt elke donderdag terecht op het inloopspreekuur in het Informatiepunt Florabuurt (in het rijtje van de Jumbo tussen de 2 kappers in). De sociaal begeleider Pauline Slootweg van Havensteder en iemand van het uitvoeringsteam van BAM Wonen zijn daar aanwezig voor al uw vragen over de werkzaamheden.

- Wanneer: elke donderdag
- Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur
- Adres: Wingerd 263

Let op: donderdag 28 december en donderdag 4 januari is er **geen** inloopspreekuur in verband met de vakantie.

VRAGEN

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? We helpen u graag. U kunt hiervoor contact opnemen met uw sociaal begeleider Pauline Slootweg via pauline.slootweg@havensteder.nl of via bowi@havensteder.nl.

Vanuit de aannemer zijn uw contactpersonen André van Zanten, Brigit Jippes en Wael Ashour. U kunt het team van BAM bereiken via 06 25 677 482 of via bewonerscapelle@bam.com.

